

(様式1)

陸 教 号

令 和 5 年 7 月 20 日

文部科学大臣 殿

陸別町長 本 田 学

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

陸別町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

（担当）

陸別町教育委員会

住所：北海道足寄郡陸別町字陸別

東1条3丁目1番地

電話：0156-27-2123

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(令和5年4月)

#### (2) 評価の方法

施設整備計画の目標等を元にした事後評価を実施した。庁舎内関係部局において事後評価を実施しその結果をホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、陸別中学校の教員住宅の1棟1戸建設により教育環境の充実を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した教員住宅を取り壊し、計画的な建て替えにより教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
陸別中学校	(5)	12	へき集、教員宿舎等	住	W	R4.6～R4.11	R4.11.10		