

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 1

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
1	陸別町上下水道施設維持管理委託業務	旭町外	4月～3月	施設維持 一式	指名	3月	
2	ふるさと銀河線りくべつ鉄道委託業務	鉄道	4月～11月	鉄道施設管理	随契	4月	
3	公用車購入事業	役場	4月～3月	公用車（1BOXタイプ）1台	指名	4月	
4	陸別町防災計画改訂支援委託業務	町内	4月～3月	計画改訂支援	指名	4月	
5	林道東トマム高台線側溝整備工事	殖産	4月～7月	側溝整備 L=120m	指名	4月	
6	林道弥生勲祢別線側溝整備工事	勲祢別	4月～7月	側溝整備 L=120m	指名	4月	
7	町道小利別11号支線側溝整備工事	小利別	4月～7月	側溝整備 1路線 L=100m	指名	4月	
8	道路維持委託業務	町内一円	4月～11月	道路維持 1式	指名	4月	
9	町道トマム川沿線舗装整備工事	中斗満	4月～8月	L=400m	指名	4月	
10	新町団地公営住宅い・う棟解体実施設計委託業務	新町2区	4月～6月	解体設計 1式	指名	4月	
11	陸別町役場庁舎衛生器具・給排水設備等更新実施設計委託業務	東1条2区	4月～11月	実施設計 1式	指名	4月	
12	小利別駅舎待合室改修工事	小利別	4月～7月	待合室改修 1式	指名	4月	
13	下陸別教員住宅解体工事	下陸別	4月～6月	解体工 1式	指名	4月	
14	陸別小・中学校エアコン設置工事	共栄第2外	4月～7月	小学校3台 中学校4台	指名	4月	

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 2

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
15	陸別地区簡易水道 台帳情報データ構築委託業務	西斗満	4月～3月	データ構築 一式	指名	4月	
16	わかばパークゴルフ場維持委託業務その1	若葉町	4月～10月	場内芝刈り、リーチハウス管理	随契	4月	
17	天文台展示室パネルLED化工事	銀河の森天文台	4月～1月	天文台展示室パネルの照明器具をLED化する工事	指名	4月	
18	森林環境保全整備事業（町有林造林事業（植栽））	苫務	4月～6月	6.05ha	指名	4月	
19	デジタル防災行政無線（移動系）電波伝搬調査委託業務	町内	5月～12月	電波伝搬調査及び設計	指名	5月	
20	町道トマム山沿線外区画線設置委託業務	苫務外	5月～8月	区画線等 1式	指名	5月	
21	町道トマム山沿線外舗装補修委託業務	苫務外	5月～9月	舗装補修 1式	指名	5月	
22	町道トマム川沿線外側溝土砂埋塞除去委託業務	下斗満	5月～9月	側溝清掃 4路線 L=1712m	指名	5月	
23	町道日宗線側溝土砂埋塞除去委託業務	日宗	5月～7月	側溝清掃 1路線 L=500m	指名	5月	
24	町道川向伏古丹連絡線側溝補修委託業務	関	5月～8月	側溝補修 L=500m	指名	5月	
25	普通河川ウリキオナイ川外護岸補修工事	勲祢別外	5月～9月	護岸補修 L=12+13m	指名	5月	
26	つつじヶ丘団地排水整備工事	共栄第1	5月～8月	排水整備 1式	指名	5月	
27	第2緑町団地電気温水器更新工事	緑町	5月～9月	第2緑町団地 4棟7戸	指名	5月	
28	新町団地町営住宅U・V棟実施設計委託業務	新町2区	5月～11月	実施設計 1式	指名	5月	

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 3

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
29	旧鹿野水産店舗・工場及び住宅解体工事	大通り	5月～9月	解体工 1式	指名	5月	
30	陸別町役場庁舎屋上防水改修工事	東1条2区	5月～8月	改質アスファルト防水 1式	指名	5月	
31	役場庁舎機械設備改修工事	東1条2区	5月～11月	真空温水器外 1式	指名	5月	
32	役場庁舎電気設備改修工事	東1条2区	5月～11月	電気設備 1式	指名	5月	
33	中斗満交流センター屋根防水工事	中斗満	5月～8月	防水工事 1式	指名	5月	
34	陸別町保健センター・診療所屋上防水改修工事	共栄第2	5月～9月	屋根防水 1式	指名	5月	
35	第2上陸別地区配水管改修に伴う支線配水管実施設計委託業務	中陸別	5月～10月	実施設計 1式	指名	5月	
36	水道メーター取替委託業務	町内一円	5月～10月	メーター取替 N=157	指名	5月	
37	タウンホール音響機器設備改修業務	東1条2区	5月～3月	音響調整卓、スピーカー、客室内ワゴン卓ほか	指名	5月	
38	スクールバス購入	東1条2区	5月～3月	25人乗りバス1台	指名	5月	
39	森林環境保全整備事業（町有林造林事業（下刈））	苦務ほか	5月～8月	19.82ha	指名	5月	
40	町道小利別西1条通り線排水整備工事	小利別	6月～9月	側溝整備 1路線 L=95m	指名	6月	
41	町道墓参道路転落防止柵補修委託業務	大通り	6月～10月	転落防止柵補修 L=80m	指名	6月	
42	新町団地公営住宅S・T棟外構工事	新町2区	6月～11月	外構工事 1式	指名	6月	

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 4

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
43	新町団地公営住宅S・T棟建設建築主体工事	新町2区	6月～10月	木造平屋 2棟4戸	指名	6月	
44	新町団地公営住宅S・T棟建設機械設備工事	新町2区	6月～10月	機械設備 1式	指名	6月	
45	新町団地公営住宅S・T棟建設電気設備工事	新町2区	6月～10月	電気設備 1式	指名	6月	
46	町営住宅屋根塗装工事	新町2区	6月～9月	新町団地 4棟8戸	指名	6月	
47	下陸別教員住宅G棟建設建築主体工事	下陸別	6月～10月	木造平屋 92.33㎡	指名	6月	
48	下陸別教員住宅G棟建設電気設備工事	下陸別	6月～10月	電気設備 1式	指名	6月	
49	下陸別教員住宅G棟建設機械設備工事	下陸別	6月～10月	機械設備 1式	指名	6月	
50	陸別消防庁舎地下貯油槽撤去工事	栄町	6月～9月	撤去工 1式	指名	6月	
51	小利別地区専用水道施設機器更新工事	分線外	6月～12月	機器更新 一式	指名	6月	
52	第2上陸別地区支線配水管新設工事	中陸別	6月～12月	HPPEΦ50 L=200m	指名	6月	
53	陸別地区簡易水道 トマム地区 配水管支障移転工事	関	6月～10月	VWPΦ75 L=220m	指名	6月	
54	陸別町公共下水道污水管渠調査清掃及び管渠修繕委託業務	栄町外	6月～8月	調査300箇所	指名	6月	
55	陸別浄化センター機器更新工事	旭町	6月～12月	電気機械設備更新 一式	指名	6月	
56	防犯灯新設LED化工事	共栄第2 東1条2区	6月～7月	共架灯、ポール灯、テーパーポール灯LED工事	指名	6月	

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 5

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
57	農道加工研修センター歩道補修委託業務	新町2区	7月～9月	L=214m	指名	7月	
58	経営林道東トマム高台線改良工事	殖産	7月～11月	L=320m. W=4.0m	指名	7月	
59	林道川向勲祢別線外橋梁点検委託業務	勲祢別外	7月～11月	6橋	指名	7月	
60	町道トラリ4号線外排水整備委託業務	下登良利	7月～10月	排水整備 5路線 8箇所	指名	7月	
61	陸別町橋梁長寿命化桂庵橋補修設計委託業務	薫別	7月～11月	調査設計 1式	指名	7月	
62	町道東1条仲通り歩道補修工事	東1条2区	7月～11月	歩道補修 L=220m	指名	7月	
63	町道つつじヶ丘通り外街路灯LED設置工事	共栄第1	7月～11月	11基	指名	7月	
64	超音波画像診断装置	診療所	7月～12月	キャノンメディカルシステムズ(株) Aplio i700/PrismEditionCV	指名	7月	
65	町道新町1号通り排水整備工事	新町1区	8月～11月	排水整備 L=65m	指名	8月	
66	町道駅南通り縁石取替工事	元町	8月～11月	L=165m	指名	8月	
67	新町団地公営住宅い・う棟解体工事	新町2区	8月～11月	解体工 1式	指名	8月	
68	上下水道施設計装機器保守点検委託業務	西斗満外	8月～11月	計装機器保守点検 一式	指名	8月	
69	森林環境保全整備事業(町有林造林事業(間伐))	鉏北	8月～1月	26ha	指名	8月	
70	陸別地区 小規模治山工事	大通り	9月～12月	山腹工 L=36m	指名	9月	

令和4年度 陸別町工事等発注予定調書

番号 6

整理番号	工 事 名	場 所	予定工期	種別及び概要	契約方法	発注予定	摘 要
71	町道緑町1号通り外管渠清掃委託業務	緑町外	9月～12月	管渠清掃 1式	指名	9月	
72	陸別町橋梁長寿命化通学橋補修工事	共栄第1	9月～1月	橋梁補修 1式	指名	9月	
73	陸別町橋梁長寿命化通学橋補修工事 その2	共栄第1	9月～1月	橋梁補修 1式	指名	9月	
74	陸別町橋梁長寿命化下陸別橋補修工事	下陸別	9月～1月	橋梁補修 1式	指名	9月	
75	森林環境保全整備事業（町有林造林事業（準備地拵））	分線他	9月～12月	12ha	指名	9月	
76	陸別浄水場機械設備分解整備委託業務	西斗満	10月～1月	分解整備 一式	指名	10月	
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							